

Linie: Chur - Thusis - St. Moritz
Örtlichkeit: Bahnhof Chur West
Gemeinde: Chur

9

Ausbau Bahnhof Chur West

km 14.850 - km 15.900

Bauprojekt

Kostenvoranschlag +/- 10%

Bauherrschaft:
Rhätische Bahn AG

Chur, 04.03.2022

M. Arpagaus

.....
Martin Arpagaus

 Stadt Chur Tiefbaudienste	Datum		Gezeichnet	Geprüft	Dateiname	
	04.03.2022				Bezug zu	
	A				Format	A4
	B				Massstab	
	C				Taks Nr.	+PAS 15014
	D					
	E				Plan.Nr. RhB: 3512-009	Blatt-Nr.:
Infrastruktur Projektentwicklung 7001 Chur	F					

Ausbau Bahnhof Chur West

Kostenvoranschlag Bauprojekt +/- 10%

	Gesamtkosten	Aufteilung		RhB	Stadt	AGGLO 4
Wettbewerb Chur West						
Wettbewerb, Preisgelder, Jurierung, Planung etc.	332'000.00	50%	50%	166'000.00	166'000.00	66'400.00
Total Bahnhof	332'000.00			166'000.00	166'000.00	66'400.00
Bahnhof						
Projekt- und Bauleitung	1'680'000.00	77%	23%	1'293'600.00	386'400.00	154'560.00
Baunebenkosten (Gebühren, Steuern, Vermessung, Beweissicherung)	600'000.00	77%	23%	462'000.00	138'000.00	55'200.00
Öffentlichkeitsarbeit, Medienarbeit	40'000.00	50%	50%	20'000.00	20'000.00	8'000.00
Unvorhergesehenes	700'000.00	77%	23%	539'000.00	161'000.00	64'400.00
Abbruch Bahnhof Chur West ohne Brücke Raschärenstrasse	150'000.00	100%	0%	150'000.00	0.00	0.00
Neuer Mittelperron	805'000.00	100%	0%	805'000.00	0.00	0.00
Entwässerung Mittelperron und Versickerungsanlage	175'000.00	100%	0%	175'000.00	0.00	0.00
Verlängerung Perron	205'000.00	0%	100%	0.00	205'000.00	82'000.00
Rampenanlage von Platzbereich	210'000.00	100%	0%	210'000.00	0.00	0.00
Lift (Perronzugang)	365'000.00	100%	0%	365'000.00	0.00	0.00
Treppenanlage aus Raschärenstrasse	330'000.00	100%	0%	330'000.00	0.00	0.00
Stützkonstruktionen / Mauern (Seite Spaeter)	1'120'000.00	100%	0%	1'120'000.00	0.00	0.00
Stützkonstruktionen / Mauern (SeiteCity West)	1'335'000.00	50%	50%	667'500.00	667'500.00	267'000.00
Stützkonstruktionen / Mauern (Seite Do-It)	2'725'000.00	50%	50%	1'362'500.00	1'362'500.00	545'000.00
Stützkonstruktionen / Mauern (Seite Kino)	1'650'000.00	50%	50%	825'000.00	825'000.00	330'000.00
Hochbau Perrondach	1'900'000.00	90%	10%	1'710'000.00	190'000.00	76'000.00
Verängerung Hochbau Perrondach	950'000.00	0%	100%	0.00	950'000.00	380'000.00
Geländer, Handläufe	880'000.00	80%	20%	704'000.00	176'000.00	70'400.00
Provisorischer Perron (ohne Möblierung, NT etc.)	480'000.00	100%	0%	480'000.00	0.00	0.00
Möblierung und Beleuchtung	400'000.00	100%	0%	400'000.00	0.00	0.00
Sicherheitsdienst	1'100'000.00	100%	0%	1'100'000.00	0.00	0.00
Betriebliche Leistungen (Verstärkung Produktion, Transporte)	600'000.00	100%	0%	600'000.00	0.00	0.00
Abbruch von Werkleitungskanälen	150'000.00	30%	70%	45'000.00	105'000.00	42'000.00
Landerwerb	1'500'000.00	95%	5%	1'425'000.00	75'000.00	30'000.00
Total Bahnhof	20'050'000.00			14'788'600.00	5'261'400.00	2'104'560.00
Bahn- und Elektrotechnische Anlagen						
Projekt- und Bauleitung	700'000.00	100%	0%	700'000.00	0.00	0.00
Unvorhergesehenes	500'000.00	100%	0%	500'000.00	0.00	0.00
Baugrubensicherungen	250'000.00	100%	0%	250'000.00	0.00	0.00
Sicherungsanlagen	470'000.00	100%	0%	470'000.00	0.00	0.00
Gleisbau (Bahndienst)	2'900'000.00	100%	0%	2'900'000.00	0.00	0.00
Anschlussgleis Spaeter (Gleisbau)	300'000.00	100%	0%	300'000.00	0.00	0.00
Provisorien Gleisbau (exkl. Prov. Perron)	600'000.00	100%	0%	600'000.00	0.00	0.00
Fahleitungsanlagen	1'370'000.00	100%	0%	1'370'000.00	0.00	0.00
Kabelanlagen (inkl. Kabelarbeiten für Prov.)	1'470'000.00	100%	0%	1'470'000.00	0.00	0.00
Provisorien Kabelanlagen (LWL, UL, Dritte)	480'000.00	100%	0%	480'000.00	0.00	0.00
Niederspannung und Telecom (inkl. Prov. Perron und Bahnhofplatz)	1'915'000.00	73%	27%	1'397'950.00	517'050.00	206'820.00
Total Bahn- und Elektrotechnische Anlagen	10'955'000.00			10'437'950.00	517'050.00	206'820.00
Brückenkonstruktion						
Projekt- und Bauleitung	1'700'000.00	35%	65%	595'000.00	1'105'000.00	442'000.00
Baunebenkosten (Gebühren, Steuern, Vermessung, Beweissicherung)	250'000.00	35%	65%	87'500.00	162'500.00	65'000.00
Unvorhergesehenes	260'000.00	35%	65%	91'000.00	169'000.00	67'600.00
Umbau und Sicherung bestehende Unterführung	100'000.00	35%	65%	35'000.00	65'000.00	26'000.00
Brückenkonstruktion Raschärenstrasse	5'200'000.00	35%	65%	1'820'000.00	3'380'000.00	1'352'000.00
Rohbau Technikräume RhB / Türen, Innentreppe und Hohlboden	536'000.00	100%	0%	536'000.00	0.00	0.00
Rohbau Räume Dritte / Türen, Innentreppe und Hohlboden	535'000.00	100%	0%	535'000.00	0.00	0.00
Total Brückenkonstruktion	8'581'000.00			3'699'500.00	4'881'500.00	1'952'600.00

Ausbau Bahnhof Chur West

Kostenvoranschlag Bauprojekt +/- 10%

	Gesamtkosten	Aufteilung		RhB	Stadt	AGGLO 4
Perronzugang Ost						
Projekt- und Bauleitung	55'000.00	10%	90%	5'500.00	49'500.00	19'800.00
Gebühren, Steuern, Vermessung, Beweissicherung	15'000.00	10%	90%	1'500.00	13'500.00	5'400.00
Unvorhergesehenes	40'000.00	10%	90%	4'000.00	36'000.00	14'400.00
PU Beleuchtung	10'000.00	10%	90%	1'000.00	9'000.00	3'600.00
provisorische Schliessung Durchgang	20'000.00	10%	90%	2'000.00	18'000.00	7'200.00
Rückbauten	50'000.00	10%	90%	5'000.00	45'000.00	18'000.00
Aushub und Hinterfüllung	70'000.00	10%	90%	7'000.00	63'000.00	25'200.00
Hilfsbrücke	100'000.00	10%	90%	10'000.00	90'000.00	36'000.00
Baugrubensicherung	65'000.00	10%	90%	6'500.00	58'500.00	23'400.00
Unterführung	430'000.00	10%	90%	43'000.00	387'000.00	154'800.00
Rampenanlage auf Perron	110'000.00	10%	90%	11'000.00	99'000.00	39'600.00
Entwässerung	15'000.00	10%	90%	1'500.00	13'500.00	5'400.00
Total Perronzugang Ost (Sinergia)	980'000.00			98'000.00	882'000.00	352'800.00
Sanierung Unterführung Rheinfelsweg						
Projekt- und Bauleitung	75'000.00	50%	50%	37'500.00	37'500.00	15'000.00
Gebühren, Steuern, Vermessung, Beweissicherung	6'000.00	50%	50%	3'000.00	3'000.00	1'200.00
Unvorhergesehenes	10'000.00	50%	50%	5'000.00	5'000.00	2'000.00
Rückbau best. Anlagen	33'000.00	50%	50%	16'500.00	16'500.00	6'600.00
Unterführung	112'000.00	100%	0%	112'000.00	0.00	0.00
Entwässerung	15'000.00	50%	50%	7'500.00	7'500.00	3'000.00
Strassenbau	40'000.00	0%	100%	0.00	40'000.00	16'000.00
Anpassung best. Entwässerung	20'000.00	0%	100%	0.00	20'000.00	8'000.00
Total Sanierung Unterführung Rheinfelsweg	311'000.00			181'500.00	129'500.00	51'800.00
Perronzugang West						
Projekt- und Bauleitung	332'000.00	30%	70%	99'600.00	232'400.00	92'960.00
Gebühren, Steuern, Vermessung, Beweissicherung	45'000.00	30%	70%	13'500.00	31'500.00	12'600.00
Unvorhergesehenes	45'000.00	30%	70%	13'500.00	31'500.00	12'600.00
Aushub und Hinterfüllung	70'000.00	30%	70%	21'000.00	49'000.00	19'600.00
Hilfsbrücke	100'000.00	30%	70%	30'000.00	70'000.00	28'000.00
Baugrubensicherung	35'000.00	30%	70%	10'500.00	24'500.00	9'800.00
Rampenanlagen auf Perron	120'000.00	30%	70%	36'000.00	84'000.00	33'600.00
Rampen- und Treppenanlage FVV in PU	200'000.00	30%	70%	60'000.00	140'000.00	56'000.00
Unterführung	425'000.00	30%	70%	127'500.00	297'500.00	119'000.00
Überdachung Seite Bürgergemeinde	265'000.00	30%	70%	79'500.00	185'500.00	74'200.00
Überdachung Seite City West	265'000.00	30%	70%	79'500.00	185'500.00	74'200.00
Lift und Passerelle (Verbindung zu City West Lift - Best. Durchgang)	750'000.00	0%	100%	0.00	750'000.00	300'000.00
Entwässerung	15'000.00	30%	70%	4'500.00	10'500.00	4'200.00
PU Beleuchtung	10'000.00	30%	70%	3'000.00	7'000.00	2'800.00
Tiefbau- und Belagsarbeiten (Anpassungen Seite Domenig)	15'000.00	30%	70%	4'500.00	10'500.00	4'200.00
Landerwerb	30'000.00	0%	100%	0.00	30'000.00	12'000.00
Total Perronzugang West (City West)	2'722'000.00			582'600.00	2'139'400.00	855'760.00
FVV (Seite Kino)						
Projekt- und Bauleitung	15'000.00	0%	100%	0.00	15'000.00	6'000.00
Gebühren, Steuern, Vermessung, Beweissicherung	5'000.00	0%	100%	0.00	5'000.00	2'000.00
Unvorhergesehenes	11'000.00	0%	100%	0.00	11'000.00	4'400.00
Anpassung	10'000.00	0%	100%	0.00	10'000.00	4'000.00
Tiefbau- und Belagsarbeiten FVV	90'000.00	0%	100%	0.00	90'000.00	36'000.00
Entwässerung (Leitung und Einlaufschächte)	40'000.00	0%	100%	0.00	40'000.00	16'000.00
Öffentliche Beleuchtung	45'000.00	0%	100%	0.00	45'000.00	18'000.00
Signalisation und Markierung	5'000.00	0%	100%	0.00	5'000.00	2'000.00
Landerwerb (Entschädigungen, Dienstbarkeit)	80'000.00	0%	100%	0.00	80'000.00	32'000.00
Total FVV (Seite Kino)	301'000.00			0.00	301'000.00	120'400.00

Ausbau Bahnhof Chur West

Kostenvoranschlag Bauprojekt +/- 10%

	Gesamtkosten	Aufteilung		RhB	Stadt	AGGLO 4
FVV (Seite Do-it)						
Projekt- und Bauleitung	100'000.00	40%	60%	40'000.00	60'000.00	24'000.00
Gebühren, Steuern, Vermessung, Beweissicherung	28'000.00	40%	60%	11'200.00	16'800.00	6'720.00
Unvorhergesehenes	70'000.00	40%	60%	28'000.00	42'000.00	16'800.00
Rückbauten	80'000.00	40%	60%	32'000.00	48'000.00	19'200.00
Differenzmauer	875'000.00	40%	60%	350'000.00	525'000.00	210'000.00
Tiefbau- und Belagsarbeiten FVV	160'000.00	0%	100%	0.00	160'000.00	64'000.00
Entwässerung (Leitung und Einlaufschächte)	45'000.00	0%	100%	0.00	45'000.00	18'000.00
Anpassung best. Gebäude und Umgebungen	100'000.00	0%	100%	0.00	100'000.00	40'000.00
Anpassung best. Werkleitungen	50'000.00	0%	100%	0.00	50'000.00	20'000.00
Öffentliche Beleuchtung	80'000.00	0%	100%	0.00	80'000.00	32'000.00
Signalisation und Markierung	40'000.00	0%	100%	0.00	40'000.00	16'000.00
Landerwerb	430'000.00	15%	85%	64'500.00	365'500.00	146'200.00
Total FVV Seite Do-it	2'058'000.00			525'700.00	1'532'300.00	612'920.00
Fertigstellungsarbeiten Seite Spaeter						
Projekt- und Bauleitung	20'000.00	100%	0%	20'000.00	0.00	0.00
Gebühren, Steuern, Vermessung, Beweissicherung	10'000.00	100%	0%	10'000.00	0.00	0.00
Unvorhergesehenes	30'000.00	100%	0%	30'000.00	0.00	0.00
Fertigstellung Mauern Seite Später nach Rückbau Industriegleis	195'000.00	100%	0%	195'000.00	0.00	0.00
Verlängerung PU und Gehweganpassung nach Rückbau Später	100'000.00	50%	50%	50'000.00	50'000.00	20'000.00
Total FVV Seite Spaeter	355'000.00			305'000.00	50'000.00	20'000.00
Umbau Raschärenstrasse						
Projekt- und Bauleitung	240'000.00	0%	100%	0.00	240'000.00	96'000.00
Unvorhergesehenes	114'000.00	0%	100%	0.00	114'000.00	45'600.00
Gebühren, Steuern, Vermessung, Beweissicherung	50'000.00	0%	100%	0.00	50'000.00	20'000.00
Strassenbau inkl. Trottoir	1'300'000.00	0%	100%	0.00	1'300'000.00	520'000.00
Stützmauern Spaeter und Pedolin	700'000.00	0%	100%	0.00	700'000.00	280'000.00
Abbruch best. Liegenschaften	10'000.00	0%	100%	0.00	10'000.00	4'000.00
Signalisation und Markierung	15'000.00	0%	100%	0.00	15'000.00	6'000.00
Öffentliche Beleuchtung	20'000.00	0%	100%	0.00	20'000.00	8'000.00
Zäune und Geländer	40'000.00	0%	100%	0.00	40'000.00	16'000.00
Bepflanzung (Alleeabäume entl. Raschärenstrasse)	150'000.00	0%	100%	0.00	150'000.00	60'000.00
Verkehrsregelung und LSA	20'000.00	0%	100%	0.00	20'000.00	8'000.00
Landerwerb	570'000.00	0%	100%	0.00	570'000.00	228'000.00
Total Umbau Raschärenstrasse	3'229'000.00			0.00	3'229'000.00	1'291'600.00
Bus-/Postautoumsteigestation						
Projekt- und Bauleitung	65'000.00	0%	100%	0.00	65'000.00	26'000.00
Unvorhergesehenes	27'000.00	0%	100%	0.00	27'000.00	10'800.00
Gebühren, Steuern, Vermessung, Beweissicherung	10'000.00	0%	100%	0.00	10'000.00	4'000.00
Strassenbau	495'000.00	0%	100%	0.00	495'000.00	198'000.00
Signalisation und Markierung	15'000.00	0%	100%	0.00	15'000.00	6'000.00
Möblierung (Monitore etc.)	20'000.00	0%	100%	0.00	20'000.00	8'000.00
Total Umsteigestation	632'000.00			0.00	632'000.00	252'800.00

Ausbau Bahnhof Chur West

Kostenvoranschlag Bauprojekt +/- 10%

	Gesamtkosten	Aufteilung		RhB	Stadt	AGGLO 4
Bahnhofplatz mit Infrastrukturen						
Projekt- und Bauleitung	406'000.00	10%	90%	40'600.00	365'400.00	146'160.00
Unvorhergesehenes	162'000.00	10%	90%	16'200.00	145'800.00	58'320.00
Baumeister- und Belagsarbeiten (Baumeister Schwammstadt / Belag / Werke / Unterfangung Denoth / Brüstungsmauer / BM Lift)	1'300'000.00	10%	90%	130'000.00	1'170'000.00	468'000.00
Kabelanlagen (Tiefbau und Kabel)	130'000.00	0%	100%	0.00	130'000.00	52'000.00
CaféBar	225'000.00	0%	100%	0.00	225'000.00	90'000.00
WC Anlagen (Ausbau ab Rohbau)	220'000.00	50%	50%	110'000.00	110'000.00	44'000.00
Möblierung inkl. Velobügel	305'000.00	10%	90%	30'500.00	274'500.00	109'800.00
Bepflanzung Platzbereich	190'000.00	10%	90%	19'000.00	171'000.00	68'400.00
Bepflanzungen Intensivfassadenbegrünung inkl. Erschliessung	450'000.00	10%	90%	45'000.00	405'000.00	162'000.00
Baumgruben Typ Schwammstadt inkl. Stahlband und Chaussierung	175'000.00	10%	90%	17'500.00	157'500.00	63'000.00
Akustik und Schallschutz	170'000.00	10%	90%	17'000.00	153'000.00	61'200.00
Raum Rohbau WC	145'000.00	50%	50%	72'500.00	72'500.00	29'000.00
Türen und Beschriftungen	30'000.00	10%	90%	3'000.00	27'000.00	10'800.00
Kunst am Bau	60'000.00	0%	100%	0.00	60'000.00	24'000.00
Landerwerb	270'000.00	0%	100%	0.00	270'000.00	108'000.00
Total Bahnhofplatz mit Infrastrukturen	4'238'000.00			501'300.00	3'736'700.00	1'494'680.00
Velostation						
Projekt- und Bauleitung	183'000.00	10%	90%	18'300.00	164'700.00	65'880.00
Unvorhergesehenes	73'000.00	10%	90%	7'300.00	65'700.00	26'280.00
Rohbauarbeiten	1'250'000.00	10%	90%	125'000.00	1'125'000.00	450'000.00
Türen	32'000.00	10%	90%	3'200.00	28'800.00	11'520.00
Fenster	43'000.00	10%	90%	4'300.00	38'700.00	15'480.00
Doppelstöcker Veloständer (170 Velo)	81'000.00	10%	90%	8'100.00	72'900.00	29'160.00
22 E-Bikeladearme	11'000.00	10%	90%	1'100.00	9'900.00	3'960.00
Nottreppe zu Notausgang	11'000.00	10%	90%	1'100.00	9'900.00	3'960.00
Pumpstation / Schliessfächer	20'000.00	10%	90%	2'000.00	18'000.00	7'200.00
Wärme und Schalldämmung	22'000.00	10%	90%	2'200.00	19'800.00	7'920.00
Abluftanlage Technikräume / Velostation	8'000.00	10%	90%	800.00	7'200.00	2'880.00
Total multimodale Schnittstellen	1'734'000.00			173'400.00	1'560'600.00	624'240.00
Total exkl. MwSt.	56'478'000.00			31'459'550.00	25'018'450.00	10'007'380.00
MwSt.	4'348'806.00			2'422'385.35	1'926'420.65	770'568.26
Total inkl. MwSt.	60'826'806.00			33'881'935.35	26'944'870.65	10'777'948.26
				RhB	Stadt	AGGLO 4

Ausbau Bahnhof Chur West



Kostenvoranschlag Bauprojekt +/- 10%

	RhB	Stadt (Brutto)	Beiträge AGGLO 4 40%	Kosten nach Abzug AGGLO 4	Beiträge Kanton Graubünden	Kosten Stadt Chur (Netto)
Wettbewerb Bahnhof Chur West						
Wettbewerb, Preisgelder, Jurierung, Planung etc.	332'000.00	166'000.00	66'400.00	99'600.00	0.00	99'600.00
	166'000.00	166'000.00	66'400.00	99'600.00	0.00	99'600.00
Bahnhof Chur West						
Bahnhof	20'050'000.00					
PU Ost (Perronverlängerung mit Dach)	-577'500.00					
PW West (Perronverlängerung mit Dach)	-577'500.00					
Stützkonstruktionen / Mauern (Seite Kino)	-1'650'000.00					
Stützkonstruktionen / Mauern (Seite Do-it)	-2'725'000.00					
Bahnhof ohne weitere Bauteile	14'520'000.00	12'601'100.00	1'918'900.00	767'560.00	1'151'340.00	0.00
		12'601'100.00	1'918'900.00	767'560.00	1'151'340.00	0.00
Bahn- und Elektrotechnische Anlagen						
Niederspannung und Telecom (inkl. Prov. Perron und Bahnhofpla	10'955'000.00	10'437'950.00	517'050.00	206'820.00	310'230.00	310'230.00
		10'437'950.00	517'050.00	206'820.00	310'230.00	0.00
Brücke Raschärenstrasse						
Brücke Raschärenstrasse (gesamt)	8'581'000.00					
Zugang Velostation + Abstellflächen Velo (26% von Brückenfläche)	-2'231'060.00					
Querung Velopendelroute (7.50% von Brückenfläche)	-643'575.00					
Busstation mit Trottoir (27.24% von Brückenfläche) Reduziert um 50%	-1'168'732.20					
Brücke Raschärenstrasse	4'537'632.80	2'284'321.48	2'253'311.32	901'324.53	1'351'986.79	0.00
		2'284'321.48	2'253'311.32	901'324.53	1'351'986.79	0.00
Perronzugang Ost					80%	
OST Perronverlängerung Perron und Perrondach	577'500.00	0.00	577'500.00	231'000.00	346'500.00	277'200.00
Perronzugang Ost	980'000.00	98'000.00	882'000.00	352'800.00	529'200.00	423'360.00
FVV Seite Später	355'000.00	305'000.00	50'000.00	20'000.00	30'000.00	24'000.00
		403'000.00	1'509'500.00	603'800.00	905'700.00	724'560.00
Sanierung Unterführung Rheinfelsweg						
Sanierung Unterführung Rheinfelsweg	311'000.00	181'500.00	129'500.00	51'800.00	77'700.00	77'700.00
		181'500.00	129'500.00	51'800.00	77'700.00	0.00
Perronzugang West					60%	
PU West (Perronverlängerung mit Dach)	577'500.00	0.00	577'500.00	231'000.00	346'500.00	207'900.00
Perronzugang West	2'722'000.00	582'600.00	2'139'400.00	855'760.00	1'283'640.00	770'184.00
		582'600.00	2'716'900.00	1'086'760.00	1'630'140.00	978'084.00
FVV Seite Kino					80%	
Querung Velopendelroute (7.50% von Brückenfläche)	643'575.00	225'251.25	418'323.75	167'329.50	250'994.25	200'795.40
Anteil Querung Velopendelroute	135'300.00	13'530.00	121'770.00	48'708.00	73'062.00	58'449.60
Stützkonstruktionen / Mauern (Seite Kino)	1'650'000.00	825'000.00	825'000.00	330'000.00	495'000.00	396'000.00
FVV Seite Kino	301'000.00	0.00	301'000.00	120'400.00	180'600.00	144'480.00
		1'063'781.25	1'666'093.75	666'437.50	999'656.25	799'725.00
FVV Seite Do-it					80%	
Stützkonstruktionen / Mauern (Seite Do-it)	2'725'000.00	1'362'500.00	1'362'500.00	545'000.00	817'500.00	654'000.00
FVV Seite Do-it	2'058'000.00	525'700.00	1'532'300.00	612'920.00	919'380.00	735'504.00
		1'888'200.00	2'894'800.00	1'157'920.00	1'736'880.00	1'389'504.00
Umbau Raschärenstrasse						
Umbau Raschärenstrasse	3'229'000.00	0.00	3'229'000.00	1'291'600.00	1'937'400.00	1'937'400.00
		0.00	3'229'000.00	1'291'600.00	1'937'400.00	0.00
Bus- und Postautomsteigestation					60%	
Bus- / Postauto Umsteigestation	632'000.00	0.00	632'000.00	252'800.00	379'200.00	227'520.00
Busstation mit Trottoir (27.24% von Brückenfläche) Reduziert um 50%	1'168'732.20	409'056.27	759'675.93	303'870.37	455'805.56	273'483.33
	1'800'732.20	409'056.27	1'391'675.93	556'670.37	835'005.56	501'003.33
Bahnhofplatz mit Infrastruktur						
Bahnhofplatz mit Infrastruktur	4'238'000.00					
Anteil Querung Velopendelroute	-135'300.00					
Anteil Zugang Velostation	-148'750.00					
Bahnhofplatz mit Infrastruktur	3'953'950.00	472'895.00	3'481'055.00	1'392'422.00	2'088'633.00	0.00
		472'895.00	3'481'055.00	1'392'422.00	2'088'633.00	0.00
Velostation					70%	
Multimodale Schnittstelle (Velostation)	1'734'000.00	173'400.00	1'560'600.00	624'240.00	936'360.00	655'452.00
Anteil Zugang Velostation	148'750.00	14'875.00	133'875.00	53'550.00	80'325.00	56'227.50
Zugang Velostation + Abstellflächen Velo (26% von Brückenfläche)	2'231'060.00	780'871.00	1'450'189.00	580'075.60	870'113.40	609'079.38
	4'113'810.00	969'146.00	3'144'664.00	1'257'865.60	1'886'798.40	1'320'758.88
Total exkl. MwSt.		31'459'550.00	25'018'450.00	10'007'380.00	15'011'070.00	5'713'635.21
MwSt.		2'422'385.35	1'926'420.65	770'568.26	1'155'852.39	439'949.91
Total inkl. MwSt.	60'826'806.00	33'881'935.35	26'944'870.65	10'777'948.26	16'166'922.39	6'153'585.13
		RhB	Stadt (Brutto)	AGGLO 4 (40%)	Beitrag Kanton	Stadt (Netto)

(gerundet)	
RhB	33'881'935.35
Stadt Chur (inkl. AGGLO 4)	20'791'285.52
Beiträge Kanton	6'153'585.13
Total	60'826'806.00