Provisorische Haltestelle RhB

Ubersicht stattfindende Nachtarbeiten
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Dach Mittelperron

Perrondach Etappe 3
22.06. - 23.06.2026
29.06. - 30.06.2026
17.07. - 18.07.2026
30.07. - 31.07.2026
17.08. - 04.09.2026

Perrondach Etappe 2
09.07. - 10.07.2026

Perrondach Etappe 1

Perrondach Etappe 2
09.07. - 10.07.2026

Perrondach Etappe 3
17.05. - 26.06.2026
24.08. - 11.09.2026
29.06. - 30.06.2026
06.07. - 07.07.2026
24.07. - 25.07.2026
06.08. - 07.08.2026

Zeitfenster Nachtarbeiten zum Bau Perrondach. Einzelne Nachte Sonntag - Freitag
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21.06. - 25.06.2026 Montage Gelander 'a, Installationsplatz Personenunterfiihrung
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