Ubersicht stattfindende Nachtarbeiten
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01.11. - 06.11.2026 Rickbau prov. Perron 16.08. - 21.08.2026 23.08. - 28.08.2026
23.08. - 28.08.2026 30.08. - 04.09.2026
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/ 51 04.10. - 09.10.2026 Montage Gelénder und Handlaufe 04.10. - 09.10.2026 Montage Gelander und Handlaufe
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Installationsplatz
2023 - 2026

Legende g Rheinfelsstrasse astaypnt
[ Baustellenbereich \1 % Rheinfels

. 01.10. - 05.10.2026 Gleisschiebung in Endlage (larmintensiv)
[ Baustellenbereich Nacht 09.10. - 12.10.2026 Gleisschiebung in Endlage (Irmintensiv)
[ Installationsplatz 12.10. - 16.10.2026 Fahrleitungsarbeiten (ganzer Perimeter) ; )
18.10. - 22.10.2026 Schweissen Gleis (larmintensiv) 17.08. - 18.08.2026 Anlieferung Wartekabine

[ Verkehrsflache

02.11. - 06.11.2026 Fahrleitungsarbeiten (ganzer Perimeter) 17.08. - 21.08.2026 Anlieferung Aussenkasten PV-Anlage
————> Zufahrt Baustelle

Materialtransporte Nacht
13.08. - 14.08.2026 PV Abtransport Ost

09.11. - 13.11.2026 Fahrleitungsarbeiten (ganzer Perimeter) 18.08. - 19.08.2026 PV Abtransport West
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